

Изх. №

21K-0360/14.12.2016г

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на открита процедура с обявление 01954-2015-0002 от 07.07.2015 г. в РОП, за обществена поръчка с предмет: „**Проектиране и строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, общ Божурище, Софийска област**“.

Мотиви: Процедурата е завършила с решение № ИК-0097 от 23.02.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител. Съгласно параграф 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП /Обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г./ „Възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване по реда на отменения ЗОП, се приключват по досегашния ред.“. Съгласно чл.40 от ЗОП /отм./, „Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизане в сила, но преди сключването на договор и да издаде решение за прекратяване на процедурата на основание чл.39, ал.1 т.4, 5 и 7 и ал.2, т.3.

В съответствие с чл.40 от ЗОП /отм./ и съгласно чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП /отм./, възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, които възложителят не е могъл да предвиди.

Съществена промяна на обстоятелствата е налице във връзка със следното:

Предметът на поръчката е обявен като проектиране и строителство /инженеринг/, с оглед възприето към датата на обявяване идейно решение, в чийто обхват е било предвидено да се проектира и изгради обектът – пътна връзка и кръстовище. При това са били взети предвид определени очаквания за транспортен трафик, на база потребностите на първите инвеститори в зоната. Впоследствие трафикът е претърпял значително завишение, в резултат на непредвиден интерес от специфичен инвеститор, чийто транспортен трафик ще надвишава с един порядък предвижданията. В резултат на този трафик, е налице съществена промяна в обстоятелствата при които е открита процедурата, тъй като се налага отделяне на проектирането като етап в отделна поръчка, с цел на първо място да бъдат разрешени редица нововъзникнали комуникационни, имотни, регулационни, технически и административни въпроси, свързани с разширяване на съоръжения, промяна на отстояния, повишаване пропускателната възможност, изменения в организацията на движение. При така възникналата неяснота в идейните решения, е нецелесъобразно проектирането и строителството да се обединяват, тъй като обхватът на проектирането може съществено да се измени в хода на проектните проучвания и да доведе до необходимост от възлагане на допълнителни поръчки за проектиране, преди да се уточни обхватът на строителството, включително да доведе до необходимост от преместване на обекта на друго място. Самият проектант на първоначалното идейното решение, счита, че изменението в трафика е значително и то оправдава търсенето на по-комплексно и ефективно проектно решение.

Междувременно е възникнала необходимост, във връзка с подписан предварителен договор с друг инвеститор, транспортният достъп да бъде съобразен и с жп комуникациите, във връзка с намеренията на инвеститора да изгражда жп отклонение. Крайният извод е, че техническите решения заложили в обявената процедура, не са в съответствие с изискванията на последните инвеститори, които са станали известни на възложителя след датата на обявяване на процедурата.

При издаване на законосъобразен административен акт, възложителят е обвързан със задължение да спазва принципа на ефективност при разходване на средствата /чл.1 от ЗОП/.

С оглед гореизложеното, считам че е налице съществена промяна в обстоятелствата при които е обявена процедурата, които водят до отпадане на необходимостта от провеждането ѝ при първоначално обявените условия и в тази връзка е налице хипотезата за прекратяване на основание чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП/отм./ във връзка с параграф 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП /Обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г./

Решението за прекратяване подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Дата: 13.12.2016г.

.....
СТЕФАН СТАЙКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

