ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   
към договор Д-94/11.08.2015г.


           Днес, 30.11.2015 г., в гр. София, между: 

           «Национална компания индустриални зони» ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255, предстaвлявано от Атанас Ненов – Изпълнителен директор, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга, 

           „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД”, представлявано от Гено Колев Генов, в качеството му на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: гр. София пощ. код 1362, район „Овча купел“, ж.к. „Суходол“ ул. “Банска Бистрица“ №4, БУЛСТАТ /ЕИК: 201190437 

  Предвид непредвидено забавяне на строителството на обект: „Смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия София-Банкя, от  Икономическа зона София - Божурище до бул. Европа, на територията на община Божурище и Район Връбница, Столична община“, чийто надзор е предмет на договора Д-94/11.08.2015г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което забавяне на СМР от своя страна се дължи на непредвидени промени в проекта, които са в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но са се наложили се след сключване на договора за строителство. 

се сключва настоящото Допълнително споразумение за следното:
 
Чл.1. Текстът на Чл.4, ал.2 се изменя както следва:

[bookmark: _GoBack]„Крайният срок на договора е не по-късно от 30.05.2018г., като същият може да бъде променен при възникване на  непредвидени обстоятелства.“
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