

АНЕКС 1

към ДОГОВОР № Д-95 от 11.08.2015 г.

за „Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 броя оценки на съответствието на инвестиционни проекти”

Днес, 31.05.2016 г., в град София, между страните:

1. „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255, представлявано от Стефан Стайков – Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ №38, ЕИК 175084629, представлявано от Петя Йонова – управител, от друга страна,

предвид спиране на строителни дейности с акт, обр.№10 от 23.10.2015 г. на обект: „техническа инфраструктура в обхвата на уличната регулация на ПИ 000273, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище“ и нуждата от удължаване на срока на строителните дейности на обекта,

се сключи настоящият Анекс за следното:

Чл.1. Срокът на Договора се удължава с 8 /осем/ месеца, т.е. до 31.12.2016 г.

Чл.2. Всички останали клаузи от Договор № Д-95 от 11.08.2015 г. за „Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 броя оценки на съответствието на инвестиционни проекти” остават непроменени.

Чл.3. Настоящият анекс е неразделна част от Договор № Д-95 от 11.08.2015 г.

Този анекс е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Петя Йонова
Управител

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НКИЗ ЕАД

Стефан Стайков
Изпълнителен директор

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

