

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2

към ДОГОВОР № Д-95 от 11.08.2015 г.

за „Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 броя оценки на съответствието на инвестиционни проекти”

Днес, 30.12.2016г.г., в град София, между страните:

1. „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255, представлявано от Стефан Стайков – Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора” №38, ЕИК 175084629, представлявано от Петя Йонова – управител, от друга страна,

Предвид наложила се промяна в проектното решение за обекта в подточка 1.1.4. от Договор № Д-95 от 11.08.2015 г., а именно „Работни проекти с всички части, за изходна деривация от резервоар за дъждовни води до разрешена точка на заустване и открит канал от точка на заустване до водосток на бул. Европа, на територията на Район Връбница“ за строителство на обект: „Смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в «Икономическа зона «София - Божурище”;

се сключва настоящото Допълнително споразумение, за следното:

**Чл.1.** Срокът на Договора се удължава с 12 /дванадесет/ месеца, т.е. до 30.12.2017 г.

**Чл.2.** Всички останали клаузи от Договор № Д-95 от 11.08.2015 г. за „Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 броя оценки на съответствието на инвестиционни проекти” остават непроменени, с изключение на клауза 2.6.3., където поради явна фактическа грешка записът на процента от дължимата сумата с букви трябва да се измени от „осемдесет“ на „шестдесет“, за да съответства не само на запис с число, а и на посочения в договора размер на междинното плащане, изчислен именно като 60 на сто от сумата от позиции 1,2,3 и 4 в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.3.** Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № Д-95 от 11.08.2015 г. и е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
„ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Петя Йонова  
Управител

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
Във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
НКИЗ ЕАД

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
Във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Стефан Стайков  
Изпълнителен директор