

Допълнително споразумение към

Договор № Д-95/11.08.2015 г.

Днес, 28.12.2017 г., в град София, между:

I. „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ЕИК 121706255, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, представлявано чрез Изпълнителния директор, Антоанета Петрова Иванова-Барес, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 175084629, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38, представлявано от Петя Йонова, наричано по-долу общо за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

а/ На 11 август 2015 г. Страните са сключили Договор Д-95/11.08.2015 г. (Договора), впоследствие изменен с Допълнителни споразумения от 31.05.2016 г. и от 30.12.2016 г. и

б/ Страните са провели преговори, във връзка с Докладна записка № ВД-0481/20.12.2017 г. относно сключен договор между НКИЗ ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД № ДПЕРМ-1202761269/14.11.2017 г. и наложила се промяна в инвестиционните намерения за етапност, и са постигнали съгласие, че е необходимо изменение на Договора:

1. В Раздел I, т.1.1.3 се изменя както следва:

„Работни проекти с всички части за присъединяване на обекти в ИЗ “София – Божурище“ към електроразпределителната мрежа - три подземни кабелни линии 20 kV от оборудвани килии на п/ст „Модерно предградие“ и оптично кабелно трасе, три кабелни пръстена 20 kV, нов БКТП и кабели НН до ГРТ за „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 - битов корпус” в „офис сграда““ в Икономическа зона София-Божурище, за подобекти:

Проект 1: Три подземни кабелни линии 20 kV и оптично кабелно трасе от оборудвани килии на п/ст „Модерно предградие“ до бъдеща възлова подстанция на територията на Икономическа зона София-Божурище;

Проект 2: Три кабелни пръстена 20 kV на територията на Икономическа зона София-Божурище;

Проект 3: Нов БКТП и кабели НН до ГРТ за „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 - битов корпус” в „офис сграда““ в Икономическа зона София-Божурище“.

2. Сроктът на Договора се удължава до 30.04.2018 г.

Останалите разпоредби на Договора и Допълнителните споразумения към него не се променят.


Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За НКИЗ ЕАД:

Антоанета Барес

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

За “ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД:

Петя Йонова

Управител

